Załącznik nr 1 do zapytania cenowego - Inwestor zastępczy O ZUS/Częstochowa.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku biurowego dla Oddziału ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45”. 

Przedmiotem w/w. zadania inwestycyjnego będzie rozbiórka istniejącego budynku D 
(z pozostawieniem istniejącego tunelu komunikacyjnego) oraz wybudowanie nowego budynku  biurowego czterokondygnacyjnego  wraz z przyłączami wod-kan, CO, teletechnicznymi, energetycznymi oraz z robotami drogowymi i elementami małej architektury opisanymi 
w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, STWiOR, przedmiarach stanowiącymi załącznik do umowy na roboty budowlane. Szczegółowy opis stanu istniejącego, a także ilości i rodzajów robót przewidzianych do wykonania w ramach kompleksowej budowy zawiera dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza składająca się z części:

- architektonicznej i rozbiórkowej,

- konstrukcyjnej,

- drogowej z zagospodarowaniem terenu,

- instalacyjnej - instalacji elektrycznych i niskoprądowych,

- instalacyjnej - instalacji sanitarnych 

Podstawowe parametry obiektów objętych przedmiotem zamówienia:
1. Istniejący budynek D przeznaczony do rozbiórki:

	Wysokość budynku od strony elewacji frontowej: 6,04 m 

	Wysokość budynku od strony elewacji tylnej: 5,58 m 

	Długość budynku: 24,76 m 

	Szerokość budynku: 12,35 m 

	Powierzchnia zabudowy: 354,60 m2 

	Kubatura: 1949,45 m3


2. Nowobudowany budynek:

	Pow. zabudowy 438,05m2

	Pow. całkowita 1789,67m2

	Pow. netto (pow. użytkowa + pow. ruchu) 1474,14m2

	Pow. użytkowa (pow. podstawowa + pomocnicza) 1179,30m2

	Pow. ruchu (pow. komunikacji) 294,84m2

	Kubatura (kubatura brutto) 6239,42m3


2) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
•
71000000 -8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne) 

•
71520000 -9 (Usługi nadzoru budowlanego) 

•
71244000 - 0 (Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów) 

•
71310000 - 4 (Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane) 

•
71247000 - 1 (Nadzór nad robotami budowlanymi) 

•
71248000 - 8 (Nadzór nad projektem i dokumentacją) 

•
79994000 - 8 (Usługi zarządzania umowami)

•
75140000 - 5(Usługi zarzadzania budową)

· 71630000 - 3(Usługi kontroli i nadzoru technicznego)

3) TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia:

· Rozpoczęcie – z chwilą podpisania umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego związanej 
z budową nowego budynku biurowego dla Oddziału ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45,

· Zakończenie – z chwilą dokonania odbioru ostatecznego zadania budowlanego po upływie terminu rękojmi i gwarancji oraz ostatecznego i rozliczenia inwestycji.
·  Przewidywany termin realizacji umowy przez Wykonawcę robót budowlanych - 18 miesięcy, w tym 30-dni kompletacja dokumentacji odbiorowej. 

4) OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

A/ Wymagania ogólne

1) W ramach pełnienia funkcji Inwestor Zastępczy realizuje czynności zastępstwa inwestycyjnego określone w Umowie zawartej pomiędzy Stronami, które w szczególności obejmują realizację praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą dokumentacji projektowej, Wykonawcą robót budowlanych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, czynności związane z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego wynikające m.in. z przepisów Prawa Budowlanego a także czynności opisane poniżej.
2) Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności związane z obsługą inwestycji od dnia zawarcia umowy, poprzez okres realizacji, końcowy odbiór obiektu, rozliczenie inwestycji uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na Użytkowanie oraz czynności związane z egzekwowaniem wszelkich uprawnień Zamawiającego wobec Wykonawców robót budowlanych.

3) Do obowiązków należy w szczególności:

a) obowiązek zapewnienia utrzymania bezpośredniego, stałego i natychmiastowego kontaktu z Zamawiającym

b) obowiązek złożenia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy oświadczenia stwierdzającego przejęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

c) reprezentowanie Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, 

d) zapewnienie warunków umożliwiających wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego w wyznaczonym terminie i przy zachowaniu należytej staranności realizacji prac i wysokiej ich jakości.

e) przestrzeganie wszystkich ustaleń zawartych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych i Wykonawcą dokumentacji projektowej a także innymi umowami które będą zawierane w trakcie realizacji budowy nowego budynku biurowego dla Oddziału ZUS w Częstochowie ul Dąbrowskiego 43/45 .

f) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla zmian dotyczących przedmiotu umowy.

g) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy jakiekolwiek opóźnienia w realizacji inwestycji

h) zapewnienie posiadania aktualnych badań lekarskich i szkoleń w zakresie BHP i ppoż. przez wszystkich pracowników i podwykonawców Inwestora Zastępczego.
i) zapewnienie Kierownika Zespołu, Inspektorów nadzoru, specjalisty do spraw rozliczeń, posiadających doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do umowy.

j) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

k) rozliczenie inwestycji,
l) przeprowadzenie procedury odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji określonego w umowie z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych. 
4) Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
5) Charakter i szczegółowy zakres wykonywanych czynności opisanych w „Umowie o zastępstwo inwestycyjne” oraz „Opisie przedmiotu zamówienia” a także brak podporządkowania pracodawcy i możliwości ustalenia ram czasowych dla tak zdefiniowanych zadań sprawia, że realizacja obowiązków Inwestora Zastępczego nie wypełnia wymogów art. 29 ust 3a Pzp 
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
B/ Obowiązki Inwestora Zastępczego w zakresie dokumentacji projektowo-kosztowej:
1) szczegółowe zapoznanie się i sprawdzenie, przekazanej przez Zmawiającego dokumentacji projektowej w zakresie:

· kompletności części rysunkowej i opisowej projektu budowlanego i projektów wykonawczych;

· prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych 

· kompletności dokumentacji projektowej 

· uzgodnień formalno-prawnych, warunków technicznych oraz decyzji, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa a w przypadku ich przedawnienia - wznowienie postępowania i uzyskanie uzgodnień;

· koordynacji między branżowej dokumentacji,

2) sporządzenie wykazu stwierdzonych błędów i braków ww. dokumentacji projektowej 
i przedstawienie go Zamawiającemu oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie raportu przekazanego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,

3) współpracy z Wykonawcą dokumentacji w zakresie organizacji nadzorów autorskich, prowadzenia spraw formalno-prawnych, organizacyjnych, uzgodnień i korespondencji 
w przez cały okres  realizacji umowy opisany w pkt 3.

4) zgłaszanie Wykonawcy dokumentacji projektowej zastrzeżeń do projektu i niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach. Dokonywanie w tym zakresie stosownych uzgodnień, udzielanie niezbędnych wyjaśnień i podejmowanie stosownych działań w uzgodnieniu z Zamawiającym, a w konsekwencji ocena konieczności dokonywania zmian w dokumentacji technicznej, wynikających z przyczyn zaistniałych w trakcie realizacji inwestycji. Wdrożenie decyzji dotyczącej zmian poprzez:

a. uzyskanie zgody Zamawiającego na wprowadzenie zmian 

b. nadzór nad wprowadzaniem przyjętych zmian w dokumentacji technicznej.

C/ Obowiązki Inwestora Zastępczego w zakresie realizacji robót: 

1) przygotowanie i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego wniosków, dokumentów 
i innych materiałów (np.: dot. uzgodnień, materiały przetargowe, pisma urzędowe itp.), wymagających złożenia określonym instytucjom lub organom a związanych bezpośrednio 
z realizacją inwestycji,

2) dokonywanie wszelkich, niezbędnych uzgodnień, zarówno wewnętrznych, 
przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, jak i w instytucjach zewnętrznych oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń poczynionych w toku tych uzgodnień,

3) w imieniu Zamawiającego powiadamianie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej o wszelkich zmianach formalnych dotyczących inwestycji,
4) dopełnianie, jako reprezentującego interesy Zamawiającego, wszelkich obowiązków spoczywających na Zamawiającym w zakresie warunkującym terminowe rozpoczęcie 
i zakończenie zadania inwestycyjnego,

5) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu miesięcznych raportów z postępów 
w realizacji prac w zakresie rzeczowym, finansowym i technicznym a w szczególności monitorowanie odchyłek od Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w zakresie ilościowym, technologii i jakości wykonania robót, ocenę jakości realizacji prac przez wykonawców wraz z bieżącą oceną zagrożeń realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym,
6) sporządzanie raportów interwencyjnych dotyczących nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, które powinny zostać opracowane 
i przekazane Zamawiającemu w terminie dwóch dni od wystąpienia zdarzenia,
7) wnioskowanie do Wykonawcy robót o dokonanie zmian w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym w przypadku opóźnień w realizacji prac przekraczających 2 miesiące w 2018 roku i 1 miesiąc w 2019 roku,
8) prowadzenie w trakcie realizacji inwestycji szczegółowej ewidencji robót w zakresie ilościowo-wartościowym, umożliwiającej ostateczne rozliczenie inwestycji oraz ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów mających stanowić odrębne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją środków trwałych oraz innymi obowiązującymi przepisami,

9) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądem 
w sprawach wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego w granicach udzielonych pełnomocnictw,

10) analiza i przekazanie Zamawiającemu opinii dotyczących zmian harmonogramu robót przedkładanych  przez Wykonawcę, 

11) opiniowanie rysunków roboczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę oraz ich archiwizowanie,

12) prowadzenie ścisłej kontroli obmiarowania robót pozwalającego na cykliczne rozliczanie każdej pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót budowlanych. Inspektorzy Nadzoru czynnie uczestniczą podczas obmiarowania (dokonywania pomiarów z natury) każdej pozycji, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w książce obmiarów,
13) weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym  przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych, ich zgodności z zapisami książek obmiarów oraz kosztorysów ofertowych potwierdzonej podpisem sprawdzającego inspektora nadzoru,
14) prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów, wynikających z obowiązujących przepisów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących stosowanych materiałów i instalowanych urządzeń,

15) rejestrowanie stanu zaawansowania robót na nośniku elektronicznym aparatu fotograficznego/ kamery w celu dokumentowania przebiegu robót, a w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu a także sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu w/w danych na trwałym nośniku,
16) zapewnienie na wniosek Zamawiającego niezbędnych opinii i ekspertyz, koniecznych do zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadania inwestycyjnego, 
17) organizowanie narad z udziałem wszystkich zainteresowanych - obligatoryjnie 1x 
w tygodniu, a na żądanie Zamawiającego - w dacie przez niego wskazanej, podanej stronom procesu inwestycyjnego z należytym wyprzedzeniem czasowym - minimum 2 dni,

18) sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie go bezpośrednio po sporządzeniu Zamawiającemu, 

19) egzekwowanie i bieżący nadzór nad realizacją ustaleń dokonanych w trakcie narad, 

20) opiniowanie wniosków materiałowych,
21) przestrzeganie w trakcie realizacji zadania wewnętrznych procedur Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kontrola przestrzegania przez Wykonawców robót zasad ujętych w Księdze Bezpieczeństwa ZUS.
22) prowadzenie w instytucjach zewnętrznych spraw w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
w zakresie wynikającym z udzielonego mu pełnomocnictwa.

D/Obowiązki Inwestora Zastępczego w zakresie wykonania robót zamiennych:

1) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wniosku Wykonawcy robót dotyczących robót zamiennych. Opiniowanie w/w wniosków oraz sporządzanie i zatwierdzanie protokołów 

2) weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym kosztorysów ofertowych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych dla robót zamiennych.

3) opracowanie  projektów umów lub aneksów do zawartej przez strony umowy 
i przekazywanie ich do akceptacji i ewentualnego wprowadzenia przez Zamawiającego,

4) uzgadnianie, opiniowanie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia poprawek 
w dokumentacji projektowej, dokonanych przez jej Wykonawcę.

E/Obowiązki Inwestora Zastępczego w zakresie dokonywania odbiorów częściowych, odbioru końcowego robót wynikających z umowy z Generalnym Wykonawcą:


1) informowanie Zamawiającego o planowanych odbiorach częściowych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

2) dokonywanie odbiorów technicznych elementów robót zwłaszcza tych ulegających zakryciu.

3) sporządzanie protokołów odbioru z czynności odbiorowych,

4) egzekwowanie dokonywania przez kierownika budowy bieżących wpisów do dziennika budowy np. zakończeniu robót,

5) weryfikacja kompletności dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego,

6) zatwierdzanie kompletności i zawartości dokumentacji powykonawczej, sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych wraz ze złożeniem Oświadczenia w tej sprawie,

7) przeprowadzenie, zwołanie, koordynacja i dokonanie czynności komisyjnego odbioru końcowego umowy rozpoczynającego bieg terminu gwarancji. W ramach tych czynności Inwestor zastępczy zobowiązany jest miedzy innymi do:

a) powiadomienie o terminie odbioru końcowego wszystkich uczestników procesu budowlanego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych,

b) udział w pracach komisji odbiorowej, która dokonuje protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy,

c) przekazania w trakcie odbioru końcowego  wymaganych stosownych Decyzji
uzyskanych od instytucji przewidzianych do ich wydania wg. regulacji Prawa Budowlanego 

d) przekazania protokołów odbioru, dokumentacji powykonawczej, operatu geodezyjnego powykonawczego - w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej,

e) przekazania inwestycji kart: gwarancyjnych, schematów, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wszystkich zamontowanych urządzeń oraz protokołów ich badań i odbioru oraz instrukcji użytkowania obiektu i urządzeń (np. instrukcje konserwacji posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej itp.),

f) uzyskania w koniecznych przypadkach pozytywnych decyzji, zezwoleń, dopuszczeń 
( książek) od urzędów i instytucji uprawnionych do ich wydawania np. Urzędu Dozoru Technicznego,

8) w sytuacji, gdy wystąpią usterki dające się usunąć, komisja odbioru sporządza protokół ustaleń z wykazem stwierdzonych usterek, wyznaczając Wykonawcy robót budowlanych termin na ich naprawę,

9) sprawdzenie usunięcia usterek zgodnie z wykazem ujętym w protokole odbioru,

10) zwołanie, koordynacja i dokonanie czynności bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji, rozpoczynającego bieg terminu rękojmi i gwarancji

F/Obowiązki Inwestora Zastępczego w zakresie dokonywania odbioru końcowego robót wraz 
z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie

1) kontrola przeprowadzenia w procedurze przed-odbiorowej wszelkich badań i sprawdzeń 
w tym udział w wymaganych kontrolach organów administracyjnych potwierdzonych decyzjami lub opiniami,
2) uczestnictwo w czynnościach odbiorowych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, itp.,

3) przygotowanie wymaganych Prawem Budowlanym i wymaganiami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokumentów, decyzji i oświadczeń niezbędnych do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie.
G/ Obowiązki Inwestora Zastępczego w zakresie rozliczania i fakturowania etapów zadania inwestycyjnego:

1) kontrolowanie rozliczeń budowy w tym przede wszystkim w zakresie szczegółowego rozliczania obmiarowego każdej pozycji wycenionego przedmiaru robót; weryfikacja kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, 

2) weryfikacja kosztów robót budowlanych dla robót zamiennych,

3) kwalifikowanie faktur w sposób umożliwiający rozliczenie inwestycji,
4) kontrola terminowego i finansowego regulowania przez Wykonawcę faktur należnych podwykonawcom wraz z opracowaniem raportu o bieżącym stanie rozliczania Inwestycji

5) W przypadku stwierdzonego braku uregulowania przedmiotowej należności w terminie wynikającym z zawartej i przez strony (Wykonawcę i podwykonawcę) umowy Inwestor Zastępczy niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego, podejmując równocześnie wszelkie działania zmierzające do wywiązania się przez Wykonawcę robót budowlanych 
z przyjętych na siebie w tym względzie zobowiązań umownych,

6) przygotowanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie procedur związanych 
z dochodzeniem i egzekwowaniem od Wykonawcy dokumentacji projektowej lub Wykonawców robót budowlanych, należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,

7) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów mających stanowić odrębne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe o charakterze wyposażenia, zgodnie 
z aktualnie obowiązującą klasyfikacją środków trwałych oraz innymi obowiązującymi przepisami,

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej za prawidłowość czynności związanej z pełnioną funkcją inwestora zastępczego pod rygorem zwrotu nieprawidłowo zatwierdzonych i wypłaconych Wykonawco należności.

H/ Obowiązki inwestora zastępczego  w zakresie zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego:

1) opracowanie, aktualizacja Zbiorczego Zestawienia Kosztów wg. dostarczonych przez Zamawiającego wzorów w oparciu o kosztorysy na zamówienia uzupełniające,
2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (projekty  powykonawcze, aprobaty, certyfikaty, instrukcje obsługi, inwentaryzacje geodezyjne, powykonawcze, itp.),

3) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich danych niezbędnych do wykonania „Informacji 
o rozliczeniu zadania” do 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych. Rozliczenie obejmuje wszystkie nakłady poniesione w zakresie wykonywanych robót budowlanych na dane zadanie i następuje po uzgodnieniu wysokości poniesionych nakładów z głównym księgowym Oddziału ZUS w Częstochowie,

4) przygotowanie materiałów do oszacowania wartości majątku (nowy budynek biurowy 
z infrastrukturą towarzyszącą), sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót budowlano-montażowych
5) egzekwowanie warunków gwarancji i rękojmi od Wykonawców robot budowlanych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

I/ Warunki jakie powinien spełniać Inwestor Zastępczy w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie,

3) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy budowie lub przebudowie, oddanego do użytkowania, budynku użyteczności publicznej*, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż: 2000 m². W przypadku, gdy budowa lub przebudowa dotyczyła kompleksu budynków, wymagana powierzchnia całkowita  budynku oraz jego wartość, winna odnosić się do 1 budynku w kompleksie, spełniającego kryteria określone przez zamawiającego powyżej.

* Przez „budynki użyteczności publicznej” należy rozumieć obiekty według definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), tj. „budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia:

· Kierownik Zespołu – wykształcenie wyższe techniczne potwierdzone tytułem magistra. Osoba pełniąca ww. funkcję winna posiadać - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej (rozumianego jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r.; Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 2 000,00 m2 
· Inspektorami nadzoru – posiadających uprawnienia budowlane, wymagane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót: 

· inspektor nadzoru w zakresie robót budowlanych - osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej (rozumianym jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.; Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 2 000,00 m2.
·  inspektor nadzoru w zakresie robót instalacji sanitarnych - osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej (rozumianym jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 2 000,00 m2.
·  inspektor nadzoru w zakresie robót instalacji elektrycznych - osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej (rozumianym jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.; Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 2 000,00 m2.
·  inspektor nadzoru w zakresie robót instalacji telekomunikacyjnych - osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności teletechnicznej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w ww. specjalności, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oddanego do użytkowania budynku użyteczności publicznej (rozumianym jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.; Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 2 000,00 m2.
·  specjalista do spraw rozliczeń – osoba winna posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlano-montażowych, uczestnictwo w rozliczeniu przynajmniej jednej zakończonej inwestycji o powierzchni całkowitej co najmniej 4 500 m²na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń.
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