

Znak pisma: 370000/273/4/8000213944/2018-ZAP

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania na **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA ZADANIE: POPRAWA IZOLACYJNOŚCI ŚCIAN PIWNIC - I/ZUS CHOJNICE**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modyfikuje treść Zapytania publicznego opublikowanego w dniu 02.03.2018 r. na stronie www.zus.pl w sposób następujący:

Treść Zapytania ofertowego o brzmieniu:

4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór umowy)

4.1. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich wynikających z etapów tj.

4.1.1. **ETAP I:** przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie później niż 65 dni od dnia podpisania umowy.

4.1.2. **Etap II:** przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie później niż 90 dni od dnia podpisania umowy. **W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania.**

Otrzymuje brzmienie:

4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór umowy)

4.2. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2018 r. z zachowaniem terminów pośrednich wynikających z etapów tj.

4.2.1. **ETAP I:** przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z decyzją o

pozwoleniu na budowę **nie później niż 125 dni** od dnia podpisania umowy.

4.2.2. **Etap II:** przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej **nie później niż 135 dni** od dnia podpisania umowy. **W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania.**

Treść Załącznika nr 1 do Zapytania publicznego – Opis przedmiotu zamówienia o brzmieniu:

III. ZASADY WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących etapach:

prace I etapu: przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę **nie później niż 65 dni** od dnia podpisania umowy.

prace II etapu: przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej **nie później niż 90 dni** od dnia podpisania umowy. **W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania;**

Otrzymuje brzmienie:

III. ZASADY WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących etapach:

prace I etapu: przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę **nie później niż 125 dni** od dnia podpisania umowy.

prace II etapu: przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej **nie później niż 135 dni** od dnia podpisania umowy. **W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania;**

Treść Załącznika nr 2 do Zapytania publicznego – Istotne postanowienia umowy o brzmieniu:

§ 6

TERMIN WYKONANIA

1. Prace będą przebiegały w poszczególnych etapach:

- 1) **prace I etapu:** przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nie później niż **65 dni** od dnia podpisania umowy.
- 2) **prace II etapu:** przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 ÷ 8 nie później niż **90 dni** od dnia podpisania umowy. **W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania;**

Otrzymuje brzmienie:

§ 6

TERMIN WYKONANIA

1. Prace będą przebiegały w poszczególnych etapach:

- 1) **prace I etapu:** przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę **nie później niż 125 dni** od dnia podpisania umowy.
- 2) **prace II etapu:** przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 ÷ 8 **nie później niż 135 dni od dnia** podpisania umowy. **W przypadku zgłoszenia uwag do złożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag lub ich wprowadzenia w terminie 5-ciu dni roboczych od pisemnego przekazania;**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 19.03.2018r. do godz. 12:00.

Po terminie składania ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy justyna.malinowska01@zus.pl należy przestać informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty do godz. 13:00 dnia 19.03.2018 r.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższych modyfikacji w ofercie.

Z-CADYREKTORA ODDZIAŁU

Czesław Noga

