



ZAKŁAD  
UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH

Oddział w Koszalinie



LAT  
ZAKŁADU  
UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH

Koszalin, 6 listopada 2019 r.

170000/273/59/2019-ZAP

**Do wszystkich zainteresowanych  
Wykonawców**

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO

**Dotyczy: postępowania na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Oddziału ZUS w Koszalinie oraz Inspektoratu ZUS w Świdwinie.**

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, na podstawie pkt 7.2. w zw. z pkt 7.1. Zapytania publicznego, udziela odpowiedzi na pytanie oraz informuje o dokonanych zmianach treści Zapytania publicznego:

#### Pytanie nr 1

Po przeanalizowaniu Państwa oferty i ilości mebli stwierdzam, że termin wykonania zamówienia do dnia 13 grudnia 2019 roku jest niemożliwy do zrealizowania. Jest to koniec roku i na zamówienia płyt meblowych oraz okuć trzeba czekać nawet do 6 tygodni.

Według mnie realny termin wykonania to 31 grudnia 2019 roku. Bardzo proszę o przemyślenie mojej prośby.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.12.2019 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Zapytania publicznego w pkt 4.1 oraz 4.3.1.:

jest	po wprowadzeniu zmian
<b>4.1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 13.12.2019 r.</li></ul>	<b>4.1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.</li></ul>
<b>4.3. Kary umowne:</b> <b>4.3.1.</b> W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji zamówienia licząc od dnia następującego po dniu	<b>4.3. Kary umowne:</b> <b>4.3.1.</b> W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji zamówienia licząc od dnia następującego po dniu

13.12.2019 r., chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.	31.12.2019 r., chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
--	--

w projekcie wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Zamówienia publicznego:

jest	po wprowadzeniu zmian
<p><b>§ 2 Termin</b> Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do 13.12.2019 r.</p>	<p><b>§ 2 Termin</b> Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.</p>
<p><b>§ 12 Kary umowne</b></p> <p>1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji zamówienia licząc od dnia następującego po dniu 13.12.2019 r., chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.</p>	<p><b>§ 12 Kary umowne</b></p> <p>1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji zamówienia licząc od dnia następującego po dniu 31.12.2019 r., chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.</p>

Ponadto w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru projektu umowy, Część II (zadanie nr 2): wprowadza się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

**4. Wymagania ogólne dotyczące mebli:**

- a) Przed realizacją zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu próbki wybarwień drewna mebli. Ostatecznie wybrany materiał i kolorystykę akceptuje Zamawiający.
- b) Materiały i surowce użyte do wykonania winny być wysokiej jakości i trwałości, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku. Powinny posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną. Dokumenty muszą być wystawione przez uprawnione jednostki.
- c) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia oferowanego produktu.

Wykonawca powinien uwzględnić wprowadzone przez Zamawiającego zmiany przygotowując ofertę. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Z up. DYREKTORA ODDZIAŁU  
Z-ca DYREKTORA

*mgr inż. Ireneusz Majchrzak*