Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inwestora Zastepczego dla realizacji roboty

budowlanej polegajacej na termomodernizacji budynku Oddziatu ZUS w Kielcach przy

ul. Piotrkowskiej 27, ktora obejmuje:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta/chtodu,

wymiane systemu ogrzewania budynkéw — przebudowe wezta cieplnego wraz
z modernizacjg instalacji c.o.;

wymiane oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego;

wymiane kurtynowej, wentylowanej elewacji aluminiowo — szklanej na elewacje szczelng;
wymiane panelowej elewacji na elewacje z elementéw aluminiowo-kompozytowych
z jednoczesnym dociepleniem $cian zabudowanych w ten sposdb;

wymiane drzwi i okien zewnetrznych, nie bedacych czescig fasad na nowe — o lepszych
parametrach izolacyjnosci i funkcjonalnosci;

przebudowe wejscia gtdwnego do budynku A (wyburzenie filara pomiedzy istniejgcymi
drzwiami);

wymiane obudowy istniejgcego wiatrotapu budynku C na nowg cieptg $ciang aluminiowo
—szklang;

docieplenie $cian sali wyktadowej osrodka szkoleniowego ZUS metoda lekka-mokrg;
docieplenie stropodachdéw wentylowanych poprzez wdmuchiwanie wetny mineralnej;
docieplenie stropodachu niewentylowanego sali wyktadowej osrodka szkoleniowego
poprzez pogrubienie izolacji na powierzchni dachu;

zamurowanie czesci otwordow okiennych w pomieszczeniach archiwum, gdzie
doswietlenie swiattem dziennym jest niewskazane;

docieplenie scian i filarkow parterow budynkéw obtozonych oktadzing kamienng poprzez
malowanie od wewnatrz farbg termoizolacyjng refleksyjng;

wymiana i zabezpieczenie oktadzin kamiennych budynku C z jednoczesnym zwiekszeniem
izolacyjnosci przegrody przez pogrubienie warstwy termoizolacyjnej;

wymiane swietlikdw dachowych;

czyszczenie i konserwacja pergoli wraz z wymiang skorodowanych elementéw;

wymiana istniejgcych zadaszen wejs¢ do budynkéw i w pergolach oraz zaprojektowanie
nowego zadaszenia wejscia bocznego budynku B;

montaz wycieraczek systemowych w posadzkach w wiatrofapach budynku A;

montaz zaluzji systemowych na dachu budynku A do konstrukcji stalowej w celu
zamaskowania urzgdzen wentylacyjnych;

wymiana istniejgcych obrébek blacharskich na attykach oraz rynien i rur spustowych;
posadowienie urzgdzen wentylacyjnych na dachu i terenie na rusztach systemowych;
montaz relingdw asekuracyjnych do czyszczenia elewacji;

zabezpieczenie przed zaleganiem $niegu elementéw skosnych elewacji budynkéw;

zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWiOR.
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Budynki Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Kielcach wybudowano w roku 1971 (bud. C) oraz
w latach 1990 - 1993 (bud. A, B, D i K) przy ulicy Piotrkowskiej 27.

Opisany powyzej kompleks sktada sie z:

a) budynku ustugowo — biurowego - oznaczonego jako A, A’, K;

b) osrodka szkoleniowego - oznaczonego jako B, B’;

c) budynku biurowego - oznaczonego jako C;

d) budynku biurowego - oznaczonego jako D.

Budynki ze wzgledu na ramy czasowe oraz oddzielne zadania wybudowano w rdéznych
technologiach. Elewacje budynkdédw w poziomie parteru wykorczone kamieniem naturalnym
(piaskowiec). Na wyzszych kondygnacjach zastosowano lekka obudowe ze stalowej blachy
trapezowej oraz kurtyny ze szkta Supersilvez Stopsol — Bronze firmy Glaverbel zamontowang
w ramkach z ksztattownikéw aluminiowych anodowanych na ciemny kolor. Uzupetnienie elewacji
stanowi $ciana panelowa Luxalan.

Sciany zewnetrzne docieplone wetng mineralna lub styropianem o réznej grubosci.

Stropy zewnetrzne wentylowane z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych, kryte papg,
ocieplone wetng mineralng grubosci 10 lub 15 cm. Stropy nad przejazdem (nadwieszenia)
ocieplone wetng mineralng gr. 10 cm.

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa aluminiowa.

0gadlny opis budynku A, A’, K

Zostat usytuowany w pétnocno wschodnim narozniku kompleksu. Jest obiektem
pieciokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym (budynek K). Uktad budynku szkieletowy,
stupowo — ryglowy z elementami zelbetowymi i stalowymi.

e powierzchnia netto budynku A+A’+K - 1939,57 m?,

e kubatura budynku A+A’+K - 8624,00 m>

Ogolny opis budynku B, B’

Budynek o zréznicowanej wysokosci. Posiada od jednej do czterech kondygnacji i jest czesciowo
podpiwniczony. Budynek petni funkcje osrodka szkoleniowego dlatego znajdujg sie w nim 52
miejsca noclegowe. Zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe,
wylewane. Sciany murowane z cegly ceramicznej, petnej, ostonowe z cegty kratéwki.

e powierzchnia netto budynku B+B’ - 947,10 m?,

e kubatura budynku B+B’ — 3.830,00 m>

Ogdlny opis budynku C

Budynek posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony. Konstrukcja budynku
zelbetowa, szkieletowa - rama H. Budynek petni role budynku biurowego.

e powierzchnia netto budynku C—3.329,10 m?,

e kubatura budynku C-13.612,00 m’,

Ogdlny opis budynku D

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na poziomie pietra potgczony jest tgcznikiem
z budynkiem C. Konstrukcja budynku stalowa, szkieletowa.

e powierzchnia netto budynku D - 403,58 m?,

e kubatura budynku D —2.124,00 m®



Iv.

Przedmiot zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

71000000 - 8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71520000 — 9 Ustugi nadzoru budowlanego,
71244000 - 0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow,

71310000 - 4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,
71247000 — 1 Nadzdér nad robotami budowlanymi,
71248000 — 8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg,
79994000 — 8 Ustugi zarzgdzania umowami,

75140000 - 5 Ustugi zarzadzania budowa,

71630000 — 3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego.

Termin realizacji:

Zamowienie nalezy zrealizowac¢ w okresie od dnia podpisania umowy do daty zakoriczenia

okresu rekojmi (gwarancji) na roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze:

1)

2)
3)
4)
5)

sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz sporzgdzenie raportu stwierdzonych bteddéw
i brakéw w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

sprawdzanie kosztoryséw ofertowych przewiduje sie w miesigcu pazdzierniku 2020 r.
okres nadzoru nad robotami budowlanymi przewiduje sie od grudnia 2020r.

koricowe rozliczenie zadania przewiduje sie do stycznia 2023 r.

okres nadzoru nad rekojmig (gwarancjg) przewiduje sie do grudnia 2026 r.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie inwestycji kosztorysowo z fakturowaniem miesiecznym.

Gwarancja na roboty budowlane wynosi¢ bedzie minimalnie 36 miesiecy, maksymalnie 60 miesiecy

i bedzie uzalezniona od gwarancji zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy robdot budowlanych.

Obowigzki Inwestora Zastepczego.

A.

1.

Wymagania ogolne

W ramach petnienia funkcji Inwestor Zastepczy realizuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego
okreslone w istotnych postanowieniach umowy, ktére w szczegdlnosci obejmujg realizacje praw
i obowigzkdw wynikajagcych z umoéw zawartych przez Zamawiajgcego z Wykonawca
dokumentacji projektowej, Wykonawcg robdt budowlanych na realizacje przedsiewziecia
inwestycyjnego, czynnosci zwigzane z przygotowaniem irealizacja procesu budowlanego
wynikajgce m.in. z przepiséw Prawa Budowlanego a takze czynnosci opisane ponizej.

Inwestor Zastepczy bedzie wykonywat czynnosci zwigzane z obstugg inwestycji od dnia
zawarcia umowy, przez okres wyboru Wykonawcy robdét budowlanych (sprawdzanie
kosztorysow ofertowych), realizacji inwestycji, koricowego odbioru roboét, rozliczenia inwestycji
wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentdéw oraz czynnosci zwigzanych z egzekwowaniem
wszelkich uprawnien Zamawiajgcego wobec Wykonawcéw robot budowlanych.

. Do obowigzkdw nalezy w szczegdlnosci:

a) obowigzek zapewnienia utrzymania bezposredniego, statego i natychmiastowego
kontaktu z Zamawiajgcym,

b) obowigzek ztozenia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy oswiadczenia
stwierdzajgcego przejecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi,

c) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego
oraz ochrone jego interesow,



d) kontrole nad wtasciwym i terminowym zakonczeniem robdt budowlanych, koordynacje
dziatan wszystkich organizacji i podmiotédw uczestniczacych w ich realizacji,

e) zapewnienie warunkéw umozliwiajagcych wykonanie przez Wykonawce robét
budowlanych w wyznaczonym terminie i przy zachowaniu nalezytej starannosci realizacji
prac i wysokiej ich jakosci,

f) przestrzeganie wszystkich ustalen zawartych w umowie z Wykonawcy robét
budowlanych i Wykonawcg dokumentacji projektowe] a takze innymi umowami, ktére
bedg zawierane w trakcie termomodernizacji budynku Oddziatu ZUS w Kielcach przy
ul. Piotrkowskiej 27,

g) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla zmian dotyczgcych przedmiotu umowy na roboty
budowlane,

h) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robét budowlanych,
podwykonawcéw, dostawcéw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposéb, aby
nie nastepowaty z jego winy jakiekolwiek opdznienia w realizacji inwestycji,

i) zapewnienie posiadania aktualnych badan lekarskich i szkolen w zakresie BHP i ppoz.
przez wszystkich pracownikéw i podwykonawcow.

j) zapewnienie:

— inspektora nadzoru robdét budowlanych (Kierownika zespotu) — osoba winna
posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz cztonkostwo we wtasciwej izbie samorzadu zawodowego;

— inspektora nadzoru w zakresie robét instalacji sanitarnych — osoba winna posiadac
uprawnienia budowlane bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz cztonkostwo we witasciwej izbie samorzagdu zawodowego;

— inspektora nadzoru w zakresie robodt instalacji elektrycznych — osoba winna
posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
cztonkostwo we wiasciwej izbie samorzgdu zawodowego;

— specjaliste ds. rozliczenn — osoba winna posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie
w zakresie zarzgdzania finansami i rozliczania inwestycji budowlano -
montazowych, uczestnictwo w rozliczeniu przynajmniej jednej zakonczonej
inwestycji wspétfinansowanej ze sSrodkéw unijnych na stanowisku ds. rozliczen,

k) wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

[) rozliczenie inwestycji,

m) kontrolowanie usuwania usterek zgtoszonych w trakcie trwania gwarancji,

n) prowadzenie polubownych uzgodnien na rzecz Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia
konfliktu pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcami robdt oraz czynny udziat
w rozwigzywaniu ewentualnych sporéw zgodnie z warunkami uméw na roboty,

o) prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi
udziat w realizacji robét budowlanych, w tym z Zamawiajgcym i wykonawcami robot
oraz wszelkich niezbednych dokumentow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wpiséw do
dziennika budowy, ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcéw robét,



ktore mogag by¢ dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen wykonawcow,
katastrof budowlanych, itp.,

p) prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:

— zatozonym harmonogramem,

— decyzjami administracyjnymi,

— dokumentacjg projektowsa,

— obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane, Prawo
zamoéwien publicznych oraz rozporzadzeniami i przepisami z nimi zwigzanymi,

— zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej.

g) dostepnosé¢ Inwestora Zastepczego na zyczenie Zamawiajgcego, w razie wystgpienia
sporéw sgdowych z wykonawcami robét, do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia
sadu powszechnego w przedmiocie sporu. Koszty tej dostepnosci powinny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej. W szczegdlnosci Inwestor Zastepczy oraz osoby
dziatajgce w jego imieniu lub na jego rzecz zobowigzane beda do wystepowania przed
sagdem w charakterze swiadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zadanie wszelkich posiadanych dokumentéw i informacji
zwigzanych z nadzorujgcymi robotami budowlanymi,

r) poddanie sie kontroli Zamawiajgcego, instytucji finansujgcych lub uprawnionych
zewnetrznych organéw kontrolnych,

s) przestrzeganie postanowien Umowy, w tym termindw w niej wskazanych,

t) wykonywanie innych czynnosci zmierzajacych do realizacji inwestycji, dla ktérej umowa
zostata zawarta.

. Inwestor Zastepczy ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody,

bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa

ocenianych w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

. Charakter i szczegétowy zakres wykonywanych czynnosci opisanych w Istotnych

postanowieniach umowy oraz niniejszy ,opis przedmiotu zamodwienia” a takze brak

podporzagdkowania pracodawcy i mozliwosci ustalenia ram czasowych dla tak
zdefiniowanych zadan sprawia, ze realizacja obowigzkéw inspektoréw nadzoru nie
wypetnia wymogodw art. 29 ust 3a Pzp w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

B. Obowiazki Inwestora Zastepczego w zakresie dokumentacji projektowo-kosztowej:

. Szczegobtowe zapoznanie sie i sprawdzenie, przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowe] w zakresie:

— kompletnosci czesci rysunkowej i opisowej projektu budowlanego i projektéw wykonawczych;

— prawidtowosci przyjetych rozwigzan projektowych;

— kompletnosci dokumentacji projektowej;

— uzgodnien formalno-prawnych, warunkoéw technicznych oraz decyzji, wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa;

— koordynacji miedzybranzowej dokumentacji.

. Sporzadzenie wykazu stwierdzonych btedéw i brakow ww. dokumentacji projektowej

i przedstawienie go Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie

raportu przekazanego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
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3. Wspotpracy z Wykonawcg dokumentacji w zakresie organizacji nadzordw autorskich,
prowadzenia spraw formalno-prawnych, organizacyjnych, uzgodnien i korespondenc;ji przez
caty okres realizacji umowy opisany w pkt Ill.

4. Zgtaszanie Wykonawcy dokumentacji projektowej zastrzezen do projektu sygnalizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych i niezwioczne powiadamianie Zamawiajgcego
o zaistniatych okolicznosciach. Dokonywanie w tym zakresie stosownych uzgodnien,
udzielanie niezbednych wyjasnied i podejmowanie stosownych dziatan w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, a w konsekwencji ocena koniecznosci dokonywania zmian
w dokumentacji technicznej wynikajgcych z przyczyn zaistniatych w trakcie realizacji
inwestycji. Wdrozenie decyzji dotyczacej zmian poprzez:

a) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie zmian,
b) nadzér nad wprowadzaniem przyjetych zmian w dokumentacji techniczne;.

5. Osoby wskazane przez Inwestora zastepczego do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru
w poszczegodlnych branzach beda petni¢ réwniez funkcje biegtych w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego na wybdér wykonawcy robét budowlanych pn.:
"Termomodernizacja budynku O/Kielce, ul. Piotrkowska 27". W zwigzku z powyiszym,
przed rozpoczeciem wykonywania powyziszych czynnosci, osoby je wykonujace,
zobowigzane beda do ztozenia oswiadczenia o poufnosci, stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.

C. Obowiazki Inwestora Zastepczego w zakresie wyboru Wykonawcy robét budowlanych:

Inwestor zastepczy zobowigzany bedzie do sprawdzenia w terminie 7 dni kalendarzowych
kosztorysow ofertowych ztozonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane przez Wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza.
Osoba/y wykonujgce powyzsze czynnosci, petnigce funkcje biegtych w niniejszym
postepowaniu, przed rozpoczeciem ich wykonywania, zobowigzane bedg do ztozenia
oswiadczenia o bezstronnosci, stanowigcego zatgcznik do niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia.

D. Obowiazki Inwestora Zastepczego w zakresie przygotowania inwestycji:

1. Przekazanie Wykonawcy robot budowlanych kompletu dokumentéw niezbednych do
realizacji robét okreslonych zakresem umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg robdét budowlanych.

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy robdét budowlanych formalnych dokumentéow
budowy w tym decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z Dziennikiem Budowy.

3. Przygotowanie i przedtozenie do akceptacji przez Zamawiajgcego wnioskdéw i dokumentow
wymagajgcych ztozenia okreslonym instytucjom lub organom a zwigzanych bezposrednio
z realizacjg inwestycji.

4. Dokonywanie niezbednych uzgodnien w instytucjach zewnetrznych oraz sprawowanie
nadzoru nad realizacjg ustalen poczynionych w toku tych uzgodnien.

5. Dokonywanie niezbednych uzgodnien wewnetrznych, w tym w Centrali ZUS w Warszawie
za posrednictwem Zamawiajgcego.

6. W imieniu Zamawiajgcego powiadamianie wtasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej o wszelkich zmianach formalnych
dotyczacych inwestycji.



E. Obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie realizacji robét:

1. Dopetnianie, jako reprezentujgcego interesy Zamawiajacego, wszelkich obowigzkow
spoczywajgcych na Zamawiajgcym w zakresie warunkujgcym terminowe rozpoczecie
i zakonczenie robot budowlanych.

2. Sprawdzanie, opiniowanie i zatwierdzanie harmonograméw rzeczowo — finansowych
sporzadzanych przez Wykonawcéw robdét oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

3. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw z postepow
w realizacji prac w zakresie rzeczowym, finansowym i technicznym a w szczegdlnosci
monitorowanie odstepstw od Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w zakresie
ilosSciowym, technologii i jakosci wykonania robét, ocene wykonawcéw / podwykonawcow
robot budowlanych wraz z biezgcg oceng zagrozen.

4. Sporzadzanie raportow interwencyjnych dotyczacych nagtych, nieprzewidzianych zdarzen
majacych wptyw na termin i budzet inwestycji, ktére powinny zosta¢ opracowane
i przekazane Zamawiajacemu w terminie dwéch dni od zdarzenia.

5. Wnioskowanie do Wykonawcy robét o dokonanie zmian w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym w przypadku opdznien w realizacji prac przekraczajacych 2 tygodnie.

6. Prowadzenie w trakcie realizacji inwestycji szczegétowej ewidencji robdot w zakresie
ilosciowo-wartosciowym, umozliwiajgcej ustalenie wartosci koncowej poszczegdlnych
obiektéw (bud. A, B, C, D, K), wartosci niematerialne i prawne, srodki trwate o charakterze
wyposazenia, zgodnie z aktualnie obowigzujaca klasyfikacja srodkéw trwatych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Ewidencja ta bedzie réwniez przydatna w przypadku
koniecznosci wykonania inwentaryzacji zwigzanej np. z rozwigzaniem umowy z Wykonawca
robot budowlanych.

7. Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sgdem
w sprawach wynikajgcych z realizacji robdt budowlanych w granicach udzielonych
petnomocnictw.

8. Opiniowanie rysunkéw roboczych i warsztatowych sporzadzanych przez Wykonawce roboét
budowlanych oraz ich archiwizowanie.

9. Prowadzenie Scistej kontroli obmiarowania robdt pozwalajgcego na cykliczne rozliczanie
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy robdét budowlanych. Inspektorzy
Nadzoru czynnie uczestniczg podczas obmiarowania (dokonywania pomiaréw z natury)
kazdej pozycji, potwierdzajgc ten fakt wtasnorecznym podpisem w ksigzce obmiaréow.

10. Prowadzenie biezacej kontroli oraz dokumentowanie w zakresie posiadania przez
Wykonawce robdot  budowlanych  odpowiednich  dokumentéw,  wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw (atestéw, swiadectw jakosSci, wynikdw badan) dotyczgcych
stosowanych materiatéw i instalowanych urzadzen.

11. Rejestrowanie robdt na nosniku elektronicznym aparatu fotograficznego/kamery w celu
dokumentowania przebiegu robdt, a w szczegdlnosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

12. Zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego niezbednych opinii i ekspertyz, koniecznych do
zapewnienia prawidtowego procesu realizacji robét budowlanych.

13. Organizowanie narad z udziatem wszystkich zainteresowanych - obligatoryjnie
2 x w miesigcu, a na zadanie Zamawiajgcego — w dacie przez niego wskazanej, podanej
stronom umowy z nalezytym wyprzedzeniem czasowym — minimum 2 dni robocze.
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14. Sporzadzanie protokotdw z narad i przekazywanie go bezposrednio po sporzadzeniu
Zamawiajgcemu.

15. Egzekwowanie i biezgcy nadzér nad realizacjg ustalen dokonanych w trakcie narad.

16. Opiniowanie wnioskow materiatowych.

17. Przestrzeganie w trakcie realizacji robét budowlanych wewnetrznych procedur Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych.

F. Obowiazki Inwestora Zastepczego w zakresie wykonania robot zamiennych i zaméwien
dodatkowych:

1. Niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o wniosku Wykonawcy robdét dotyczgcych
rob6t zamiennych i zamodwien dodatkowych. Opiniowanie w/w wnioskéw oraz
sporzadzanie i zatwierdzanie protokotéw.

2. Weryfikacja pod wzgledem merytorycznym i formalno — rachunkowym kosztoryséw
ofertowych sporzadzanych przez Wykonawce robdét budowlanych dla robét zamiennych
i zamowien dodatkowych.

3. Opracowanie projektéow umoéw Ilub anekséw do zawartej przez strony umowy
i przekazywanie ich do akceptacji i ewentualnego wprowadzenia przez Zamawiajgcego.

4. Uzgadnianie, opiniowanie i przekazanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia poprawek
w dokumentacji projektowej, dokonanych przez jej Wykonawce.

G. Obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie dokonywania odbioréw czesciowych
i odbioru korncowego robét wynikajacych z umowy z Wykonawca robét budowlanych:

1. Informowanie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach czesciowych z wyprzedzeniem
3 dni roboczych.

2. Dokonywanie odbioréw technicznych elementdéw robdét, zwtaszcza tych ulegajgcych zakryciu.

3. Sporzadzanie protokotéw odbioru z czynnosci odbiorowych.

4. Egzekwowanie dokonywania przez kierownika budowy biezgcych wpisdw do Dziennika
Budowy np. zakonczenia robét.

5. Weryfikacja kompletnosci dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru koficowego.

6. Zatwierdzanie kompletnosci i zawartosci dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej przez
Wykonawce robét budowlanych wraz ze ztozeniem Oswiadczenia w tej sprawie.

7. Przeprowadzenie, zwotanie, koordynacja i dokonanie czynnosci komisyjnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy wszczynajgcego bieg terminu gwarancji z uwzglednieniem
wszystkich rozruchéow technologicznych i wymagan przewidzianych powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz dokumentacjg projektowg. W ramach
tych czynnosci Inwestor Zastepczy zobowigzany jest miedzy innymi do:

a) powiadomienia o terminie odbioru koncowego wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych;

b) udziatu w pracach komisji odbiorowej, ktéra dokonuje protokolarnego odbioru
korncowego przedmiotu umowy;

c) przekazania w trakcie odbioru koncowego wymaganych stosownych decyzji uzyskanych
od instytucji przewidzianych do ich wydania wg. regulacji Prawa Budowlanego oraz
dokumentacji i korespondencji wytworzonej w trakcie realizacji robét;



d) przekazania protokotéw odbioru, dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich niezbednych
dokumentdéw, wymaganych Prawem Budowlanym oraz innymi zwigzanymi przepisami
przy realizacji robét budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej;

e) przekazania kart: gwarancyjnych, schematéw, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz protokotéw ich badan i odbioru oraz
instrukcji uzytkowania obiektu i urzadzen (np. instrukcje konserwacji stolarki okiennej i
drzwiowej, urzadzen wentylacyjnych itp.);

f) uzyskania w koniecznych przypadkach pozytywnych decyzji, zezwolen, dopuszczen (i ksigzek)
od urzeddéw i instytucji uprawnionych do ich wydawania np. Urzedu Dozoru Technicznego;

. W sytuacji, gdy wystapiag usterki dajgce sie usung¢, komisja odbioru sporzgdza protokoét

ustalen z wykazem stwierdzonych usterek, wyznaczajagc Wykonawcy robdt budowlanych

termin naich naprawe.

. Sprawdzenie usuniecia usterek zgodnie z wykazem ujetym w protokole odbioru.

. Obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie rozliczania i fakturowania etapéw robét

budowlanych:

. Sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym, formalnym

i rachunkowym; potwierdzenie przeprowadzonej powyzej kontroli winno nastgpi¢ w ciggu

7 dni roboczych od daty otrzymania kopii faktury od Zamawiajgcego.

. Kontrolowanie rozliczen budowy w tym przede wszystkim w zakresie szczegétowego

rozliczania obmiarowego kazdej pozycji wycenionego przedmiaru robdt, weryfikacja

kosztorysow sporzgdzonych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
od Wykonawcy robdét budowlanych.

. Weryfikacja kosztéw robdt budowlanych dla robét zamiennych.

4. Kwalifikowanie faktur w sposdb umozliwiajgcy rozliczenie inwestycji.

. Kontrola terminowego i finansowego regulowania przez Wykonawce robét budowlanych
faktur naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z opracowaniem
raportu o biezgcym stanie rozliczania inwestycji.

. W przypadku stwierdzonego braku uregulowania naleznosci o ktérych mowa w pkt. 5
w terminie wynikajagcym z zawartej przez strony (Wykonawce i Podwykonawce) umowy
Inwestor Zastepczy niezwiocznie informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, podejmujac
rownoczesnie wszelkie dziatania zmierzajgce do wywigzania sie przez Wykonawce robét
budowlanych z przyjetych na siebie w tym wzgledzie zobowigzan umownych.

. Przygotowanie niezbednych dokumentow i przekazanie ich Zamawiajgcemu celem
dochodzenia i egzekwowania od Wykonawcy dokumentacji projektowej lub Wykonawcow
robét budowlanych, naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.

. Utrzymanie dyscypliny finansowej w zakresie zatwierdzonego harmonogramu w catym
okresie realizacji inwestycji.

. Obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie zakonczenia realizacji rob6t budowlanych:

. Opracowanie, aktualizacja Zbiorczego Zestawienia Kosztow wg. dostarczonych przez
Zamawiajgcego wzordw w oparciu o kosztorysy na roboty dodatkowe.



. Przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej (projekty

powykonawcze, aprobaty, certyfikaty, instrukcje obstugi, inwentaryzacja geodezyjna;
powykonawcza, umowy przytaczeniowe, umowy o dostawe medidw itp.),

. Sporzadzenie , Informacji o rozliczeniu zadania” zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik

do Procedury-,Realizacja budowy i modernizacji” do 30 dni od daty protokotu odbioru
koricowego umowy.

Rozliczenie obejmuje wszystkie naktady poniesione w zakresie wykonywanych robét
budowlanych i nastepuje po uzgodnieniu wysokosci poniesionych naktadéw z gtéwnym
ksiegowym Oddziatu ZUS w Kielcach,

Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku najpdzniej w terminie
30 dni od dnia kor\cowego odbioru robét,

Obowigzki Inwestora Zastepczego w okresie gwarancji i rekojmi:

. Branie udziatu w komisjach powotywanych w ramach przegladéw gwarancyjnych;
. Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad lub usterek, w tym:

a) branie udziatu w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym w umowie z Wykonawcg robét budowlanych, od momentu zgtoszenia wad
lub usterek — do ustalenia wystepowania wad lub usterek i przyczyn ich powstania;

b) nadzdér nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad lub usterek oraz egzekwowanie od
Wykonawcy robdt budowlanych, szybkiego i terminowego usuniecia potwierdzonych
wad lub usterek;

c) protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji w tym przedstawiciela Zamawiajacego,
usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce robét budowlanych;

d) w razie sporu z Wykonawcga robdt budowlanych kompletowanie dokumentacji bedacej
w posiadaniu Inwestora Zastepczego i doreczenie jej Zamawiajgcemu;

e) wspodtuczestniczenie na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od Wykonawcy robét
budowlanych roszczen dotyczacych rekojmi za wady lub usterki.

. Zwoftanie, koordynacja i dokonanie czynnos$ci bezusterkowego odbioru ostatecznego

(pogwarancyjnego) inwestycji.

. Wykonanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych

przedmiotowych robét budowlanych.

K. Inwestor Zastepczy nie bedzie miat prawa, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do:

3.
4.
5.

Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej z Wykonawcg robdét umowy,
w szczegdlnosci zwalniajgcych ich z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci.

. Wyrazania zgody na ograniczenie zakresu robdt, prac i dostaw lub przekazanie ich

Wykonawcy innemu niz ten, ktéry zostat wskazany w podpisanej umowie na roboty
budowlane.

Zatwierdzania ewentualnych robét nowych, dodatkowych i/lub zamiennych.
Bezposredniego kontaktu z instytucjami nadzorujgcymi i finansujgcymi realizacje inwestycji.
Do nabywania praw lub zaciggania zobowigzan w imieniu lub na rzecz Zamawiajgcego.

Inne postanowienia:

1.

Inwestor Zastepczy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego odbiorach:
— czesciowym,
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— koncowym,
— gwarancyjnym (po 1 roku trwania gwarancji),
— pogwarancyjnych (ostatecznym).

2. Wykonawca ustugi Inwestora Zastepczego zobowigzany bedzie do biezacego
przedstawiania Zamawiajagcemu (w ciggu 5 dni roboczych) aktualnych zaswiadczen
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz optaconych polis od
odpowiedzialnosci cywilnej, wszystkich Inspektoréw nadzoru inwestorskiego skierowanych
do realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia w przypadku uptywu daty waznosci ww.
zaswiadczen.

3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy ustugi Inwestora Zastepczego na czas realizacji
inwestycji dokumentacje projektows.

4. Zamawiajagcy w dniu zawarcia umowy udostepni Wykonawcy wewnetrzne procedury
Zamawiajgcego niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia - wzdr oswiadczenia o poufnosci
Oswiadczenie o poufnosci

Newnioskuzakupowego/
Ne-wnios) zeniekon] /

Nr postepowania1

Nazwa zamoéwienia

Imie (imiona) i NAZWISKO e ettt
NFPESEL e

Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS /
Nrumowy i data j&j Zawarcia®> e st

N kormbeki Y

Zobowiazuje sie nie udostepnia¢ osobom nieupowaznionym® jakichkolwiek ustnych, pisemnych lub elektronicznych
informacji i dokumentéw zwigzanych z pracg nad powyzszym zamdwieniem, ujawnionych mi lub przygotowanych
przeze mnie i deklaruje, ze zostang one wykorzystane w sposdb nienaruszajgcy obowigzujacych przepiséw, wytgcznie
w celu przygotowania i przeprowadzenia ww. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

(podpis)

[Dotyczy oséb nie bedgcych pracownikami ZUS]

Przyjmuje do wiadomosci, Ze niniejsze os$wiadczenie moze podlega¢ weryfikacji przez Departament Kontroli
Wewnetrznej ZUS.

Swiadomy(ma) odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy zawartej zZUS (numer umowy powyiej) zwigzanej
z podaniem nieprawdziwych danych i informacji oraz z niedotrzymaniem obowigzku poufnosci, potwierdzam
witasnorecznym podpisem powyzisze zobowigzanie.

(podpis)

" w zaleznosci od etapu postepowania wpisac nr wniosku lub nr wniosku i nr postepowania
2 dotyczy biegtych zewnetrznych nie bedqcych pracownikami Zaktadu
3 dotyczy biegtych zewnetrznych nie bedqcych pracownikami Zaktadu

upowaznionymi osobami sq: (1) Prezes Zaktadu, (2) Cztonkowie Zarzqdu Zakfadu, (3) inne osoby, nadzorujgce zgodnie z regulacjami wewnetrznymi
prace osoby sktadajgcej oswiadczenie, tj. posiadajgce posredni lub bezposredni wptyw na postepowanie przez dokonywane czynnosci lub osoby
reprezentujgce podmioty uprawnione do zgdania przedmiotowych informacji na podstawie obowiqzujgcych przepiséw prawa
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Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia - wzér oswiadczenia o bezstronnosci

Oswiadczenie o bezstronnosci
Newnioskuzakupowego/
Newniosku-o-przeprowadzeniekonkurst/l 0 s st nane

Nr postepowania5 ......................................................................

Nazwa zamodwienia

Imie (imiona) i nazwisko
Nr PESEL®

Nazwa jednostki organizacyjnej ZUS /
Nr umowy i data jej zawarcia e

N I Sk . —
. , Lista potencjalnych Wykonawcow w tabeli na koricu
N tencjal h) Wyk 8 - :
azwa(y) potencjalnego(ych) Wykonawcy(ow) oéwiadczenia
Ja, nizej podpisany(a), o$wiadczam ze’:
[0 nie zachodzi zadna z ponizszych okolicznosci:
1) ubiegam sie o udzielenie zamdwienia;
2) pozostaje w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jestem zwigzany z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli z potencjalnym wykonawcg, jego zastepcg prawnym lub cztonkiem organu
zarzadzajgcego albo organu nadzorczego potencjalnego wykonawcy;

3) przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania pozostawatem w stosunku pracy lub zlecenia
z potencjalnym wykonawcg lub bytem cztonkiem jego organu zarzadzajacego lub organu nadzorczego
potencjalnego wykonawcy;

4) pozostaje z potencjalnym wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do mojej bezstronnosci;

5) zostatem prawomocnie skazany za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych.

O istnieja okolicznosci, wskazane w pkt ..... [wskazaé odpowiedni punkt z listy powyzej], ktére moga budzié
watpliwosci co do mojej bezstronnosci wobec potencjalnego wykonawcy
......................................................................................................... [nazwa firmy], w zwigzku z tym wytgczam sie z prac
zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania.

Szczegotowe pisemne uzasadnienie bed3ace podstawg do wytaczenia przedstawiam w zataczeniu.

® w zaleznosci od etapu postepowania wpisac nr wniosku lub nr wniosku i nr postepowania
e dotyczy biegtych zewnetrznych nie bedqcych pracownikami Zaktadu
7 dotyczy biegtych zewnetrznych nie bedgcych pracownikami Zaktadu

wpisac jezeli sq znani — za potencjalnych wykonawcdw nalezy rozumie¢ wykonawcdéw, ktérzy odpowiedzieli na skierowanq przez Zamawiajgcego
prosbe o udzielenie informacji, w szczegdlnosci w sprawie okreslenia szacunkowej wartosci zamowienia lub ktérzy odpowiedzieli na zamieszczong na
stronie internetowej Zaktadu publicznq prosbe o udzielenie informacji o szacunkowej wartosci zamdwienia lub ktdrzy uczestniczyli w Dialogu
Technicznym dotyczgcym danego zamdwienia lub ktdrzy zgtosili zainteresowanie udziatem w Postepowaniu przed uptywem terminu sktadania ofert
? zaznaczy¢ wiasciwy kwadrat.
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[Dotyczy oséb niebedgcych pracownikami Zaktadu]

W przypadku powziecia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okolicznosci mogacej budzi¢ uzasadnione watpliwosci
codo mojej bezstronnosci, w odniesieniu do ktoregokolwiek z potencjalnych wykonawcdéw, zobowigzuje sie
do wytaczenia sie z dalszego uczestnictwa w pracach zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania oraz do
niezwtocznego poinformowania na pismie o wystgpieniu przedmiotowej okolicznosci osoby, ktdra zawarta ze mng
umowe ze strony Zaktadu oraz Przewodniczgcego Komisji i Sekretarza Komisji —w przypadku, gdy Komisja przetargowa
zostata powotana.

Przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze os$wiadczenie moze podlegaé weryfikacji przez Departament Kontroli
Wewnetrznej.

Swiadomy(ma) odpowiedzialnosci wynikajacej z zapisbw umowy zawartej z Zaktadem (numer umowy powyiej)

zwigzanej z podaniem nieprawdziwych danych i informacji oraz z niedotrzymaniem obowigzku bezstronnosci,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ oswiadczen zamieszczonych powyziej.

[nazwa postepowania], nr postepowania .......cccceveeerierreennee , wedfug stanu na dzien:........cccuun.. (dd-mme-rrrr):
D j ienia Wyk
Lp. Wykonawca (nazwa i adres): (r?:i::::’_vdnc;(;ma yionawcy
1.
2.
3.
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