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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest ułożenie kabli energetycznych, Łódź, ul. Lipiec 
Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj) – zadanie umieszczone w planie rzeczowo-
finansowym pod nazwą „Przełożenie przegłębionych kabli energetycznych I/Łódź, 
ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj)” 

 
Informuję, że wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) w ww. postępowaniu i udzielam wyjaśnień następującej treści1: 

 
Pytanie 
W związku z zaistniałą sytuacją i nie wszczynaniem lub zawieszeniem biegu wszczętych postępowań 
administracyjnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 – zgodnie z Obwieszczeniem zamieszczonym na stronie 
internetowej bip.uml.lodz.pl (fragment załączam) pytamy: czy Zamawiający wydłuży przewidziany 
termin wykonania zamówienia o okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bez naliczania kar umownych. 
 
Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zostały opisane 
w § 22 ust. 3 Projektu wzoru umowy (III część SIWZ). Wśród wymienionych tam zmian jest 
ta spowodowana przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy przez co wykonanie obowiązków 
w terminie określonym w umowie stało się niemożliwe (pkt 3). Podane tam przyczyny zostały 
wymienione przykładowo i w ocenie Zamawiającego obecna sytuacja opisana w pytaniu 
Wykonawcy może stanowić przesłankę do zmiany terminu wykonania umowy (zmiana w formie 
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 Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
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aneksu do umowy). W przypadku zmiany terminu w formie aneksu nie dojdzie zatem do opóźnienia 
wykonania przedmiotu umowy w pierwotnym terminie (bo ten nie będzie już obowiązywał) a zatem 
nie będzie podstaw do naliczenia kary umownej za jego przekroczenie. Zamawiający stosownie do 
czasu trwania stanu epidemii i związanego z tym czasu zawieszenia terminów w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych lub wręcz niemożnością rozpoczęcia ich biegu, może dokonać zmiany 
terminu realizacji umowy na podstawie ww. § 22 ust. 3 pkt 3 umowy, w związku z art. 15r ust. 4 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).  

 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 
 
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert na 27.04.2020 r. 
odpowiednio do godz. 9:00 (składanie ofert) i godz. 13:30 (otwarcie ofert). Miejsce składania 
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

Dyrektor 
 

Romana Mierzejewska 
 
 
 
Załącznik: 
Fragment Obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl 


