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PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO
sporzadzony dnia ...........cccceuunnnnn. r. w sprawie

odbioru koncowego zadania budowlanego p.n.

Sktad komisji i wykaz dokumentéw

1. Komisja powotana przez

PISMEM ..ovveeeereerernnnnnn. Z2dNia e na podstawie zgtoszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru pismem ......ccccceeeviiiiiiiiienennn. Z dnia .ovvveieeeee, zebrata sie w
nastepujacym sktadzie:

O O o 22NV o Yo I ov.2- [0
(imie, nazwisko, funkcja)

1.2. Cztonkowie:

a) PrzedstawiCiele INWESTOIA ...uuuiiiii ittt e e e e e e e e e e e e e e eesenasanrenes

b) Przedstawiciele Wykonawcy:

WYKONAWEA ..eviviiiiieiiierieeieeeeeeeeeictiratrereereeeeeeeeeeeesesessnsnssssseesneeeeeeseseens

Kierownik BUAOWY ......ooiiiiiiiiiiiccee ettt s e s s
(imie, nazwisko)

c) Kierownicy Robét Podwykonawcow:
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1.3. Przy wspotudziale wtasciwych terenowo przedstawicieli:
a) Stuzby architektoniczno-budowlanej:

(urzad, imie, nazwisko, funkcja)

b) Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

(imie, nazwisko, funkcja)

c) Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarne;j:

(urzad, imie, nazwisko, funkcja)

d) Panstwowej Inspekcji Pracy:

(imie, nazwisko, funkcja)

e) Wydziatu Ochrony Srodowiska:

1.4. W obecnosci specjalistow powotanych przez inwestora:
a) nadzér techniczny:

—inspektor Nadzoru robot........occvvieiiiniiiiie

Zatacznik nr 2 do umowy
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2. Komisji przedstawione zostaly nastepujgce dokumenty i materiaty stanowigce zatgczniki do
protokotu:
a) umowa z Generalnym Wykonawcg na realizacje robét wraz z aneksami —

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o sposobie realizacji robdt oraz o uregulowaniu wszelkich
zobowigzan w stosunku do 0séb trzecich z tytutu ustug swiadczonych na rzecz budowy — zat.

d) Dzienniki budowy wg wykazu - zat. nr.............eeee..... ,
e) Plan realizacyjny z naniesionymi obiektami naziemnymi i uzbrojeniem podziemnym -
inwentaryzacja geodezyjna WYKONANA  PrZ€Z  .oooocciiiiiiiiiiiiee et e e ire e e

f) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami powykonawczymi wg
wykazu —zat. nr.....cooeevnrnnneeenen, ,

g) protokoty z préb i badan oraz odbiorow czesciowych, w tym: zaswiadczenie kominiarskie,
protokoty kontroli przewoddow wentylacyjnych, préb instalacji c.o., odbioru instalacji
elektrycznych i odgromowych, droznosci kanalizacji, odbioru dzwigdw i innych urzadzen, itp.,
skompletowane wg wykazu - zat. nr......cccccoeviiinieennn. ,

h) atesty na materiaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty,
wyniki ekspertyz, itp.,

i) gwarancje udzielone na roboty, karty gwarancyjne urzgdzen wraz z instrukcjami eksploatacji,
wg wykazu —zat. Nr....eeeeeeeeeeiennn, .

czesC Il

Ustalenia dotyczace przedmiotu odbioru

1. Na podstawie przedstawionych dokumentdéw ustalono:
1.1. Przedmiot odbioru koncowego i przekazania do uzytku wykonany w oparciu o umowe nr

............................................... z AN przez
........................................................................................................................................... dla

........................................................................................................................................... stanowi
zadanie o wartosci kosztorysowej / umownej* ........ocoiiiiiiiiiieeeeeeineeeen. zt stownie:
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1.3. Roboty zostaty wykonane w okresie od .........ccccvveeeeeriniennnnn. (8 [0 IR r. w zakresie
zgodnym z umowg, dokumentacjg techniczng i zapisami w dziennikach budowy.
1.4. Termin zakonczenia — nie* — jest opdzniony w stosunku do ustalern umownych

(o JOUUTT dni. Opodznienie wynikto z przyczyn:

2. Po przeprowadzonej kontroli obiektu i sprawdzeniu dziatania instalacji i urzagdzen ustalono:
2.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji — nie* — zostaty uwzglednione w dokumentacji
powykonawczej, dziennikach budowy i kosztorysach zamiennych. W zwigzku z
tym nalezy:

2.2. Inwestor — nie* — wnosi zastrzezen do wprowadzonych zmian.

Zastrzezenia dotycza:

2.3. Odbierany obiekt — nie* — posiada wady nienadajgce sie do usuniecia, ktorych

wyszczegolnienie zawiera zat. nr.......cccveeennes
2.4. Uznaje sie konieczno$¢ zmniejszenia wartosci robot wykonanych ponizej wymagan

technicznych a niemozliwych do poprawienia wg ponizszego zestawienia:

Element Wartosc Rodzaj wady Zmniejsz Kwota

Uwagi
wartosci

robot zt zmniejsz.
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% zt
2.5. Okres rekojmi trwa:
dla robdt konstrukcyjnych ................... M-cy, tj. do dnia ..cccveeviiiiiiee e, r,
dla robot pozostatych ........cccceeeennnnee. M-cy, tj. do dNia .coocveeeiiiiie r,
od daty dokonania odbioru koncowego tj. 0d dNia .......eceeeiieiiiiiiiiiirireeeeeeeeeeeeeeeeeeas r.

CzeSC 1l

Ustalenia koncowe

1. Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spetnia wymogi Prawa budowlanego oraz warunki techniczne
dla obiektow bedacych zaktadami pracy.

2. Roboty zostaty wykonane nalezycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zostaty prawidtowo
ukonczone, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie.

3. Inne wnioski i ustalenia stron:

3. Protokdt niniejszy sporzagdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Wykonawcy
4. Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano.
Podpisy uczestnikdw odbioru:

Inwestor: Wykonawca:
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* niepotrzebne skresli¢



