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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ODPOWIEDZ NA PYTANIE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania, ktérego przedmiotem jest utozenie kabli energetycznych, todz, ul. Lipiec
Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj) — zadanie umieszczone w planie rzeczowo-
finansowym pod nazwa ,Przetoienie przegtebionych kabli energetycznych 1/tédz,
ul. Lipiec Reymontowskich 11 (zaprojektuj i wybuduj)”

Informuje, ze wptyneto pytanie dotyczace zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) w ww. postepowaniu i udzielam wyjasnien nastepujacej tresci':

Pytanie

W zwigzku z zaistniatg sytuacja i nie wszczynaniem lub zawieszeniem biegu wszczetych postepowan
administracyjnych w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego z powodu COVID-19 — zgodnie z Obwieszczeniem zamieszczonym na stronie
internetowej bip.uml.lodz.pl (fragment zatgczam) pytamy: czy Zamawiajgcy wydtuzy przewidziany
termin wykonania zamdwienia o okres obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 bez naliczania kar umownych.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze przestanki zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zostaty opisane
w § 22 ust. 3 Projektu wzoru umowy (lll czes¢ SIWZ). Wséréd wymienionych tam zmian jest
ta spowodowana przyczynami nie lezgcymi po stronie Wykonawcy przez co wykonanie obowigzkéw
w terminie okreslonym w umowie stato sie niemozliwe (pkt 3). Podane tam przyczyny zostaty
wymienione przyktadowo i w ocenie Zamawiajgcego obecna sytuacja opisana w pytaniu
Wykonawcy moze stanowic przestanke do zmiany terminu wykonania umowy (zmiana w formie

! Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej ,,uPzp”.
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aneksu do umowy). W przypadku zmiany terminu w formie aneksu nie dojdzie zatem do opdznienia
wykonania przedmiotu umowy w pierwotnym terminie (bo ten nie bedzie juz obowigzywat) a zatem
nie bedzie podstaw do naliczenia kary umownej za jego przekroczenie. Zamawiajacy stosownie do
czasu trwania stanu epidemii i zwigzanego z tym czasu zawieszenia termindw w postepowaniach
administracyjnych i sgdowych lub wrecz niemoznoscig rozpoczecia ich biegu, moze dokona¢ zmiany
terminu realizacji umowy na podstawie ww. § 22 ust. 3 pkt 3 umowy, w zwigzku z art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czesé¢ SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze zmienia termin skfadania i otwarcia ofert na 27.04.2020 r.
odpowiednio do godz. 9:00 (sktadanie ofert) i godz. 13:30 (otwarcie ofert). Miejsce sktadania
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dyrektor

Romana Mierzejewska

Zatacznik:
Fragment Obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl
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